

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	D-BAU s.r.o.			
Investor:	Obec Malá Skála	Datum: 08.02.2019		
Název akce: Vestavba ordinací do podkroví budovy mateřské školy na Malé Skále				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input type="checkbox"/>		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Soupis méně a víceprací		
	na jinou část smlouvy:	Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla ze dne 04.02.2019		
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Změna povrchové úpravy střešních oken. V prostorách ordinací bude střešní okno dřevěné nahrazeno oknem s poplastovaným povrchem. Důvodem je především požadavek na vyšší hygienické nároky ve zdravotnických provozech. Jedná se o 11 ks oken. Navýšení ceny viz příloha tohoto změnového listu.</li> <li>Změna druhu klempířských konstrukcí. V PD dva druhy oplechování. Požadavek investora na sjednocení druhu klempířských konstrukcí. Konstrukce z plechu Cu a Pz bude nahrazeno jednotným typem Prefa antracit. Rozdíl v ceně (méněpráce) viz příloha tohoto ZL.</li> </ol>				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Obec Malá Skála - investor				
<p style="text-align: right;">.....</p>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlasím				
<p style="text-align: right;">.....</p>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Souhlasím s navrženými změnami				
<p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha : výkaz výměr – změny materiálů				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	D – BAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mgr. Jana Dohnalová	
Datum:	08.02.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Změna povrchové úpravy střešních oken. V prostorách ordinací bude střešní okno dřevěné nahrazeno oknem s poplastovaným povrchem. Důvodem je především požadavek na vyšší hygienické nároky ve zdravotnických provozech. Jedná se o 11 ks oken. Navýšení ceny viz příloha tohoto změnového listu.</li> <li>Změna druhu klempířských konstrukcí. V PD dva druhy oplechování. Požadavek investora na sjednocení druhu klempířských konstrukcí. Konstrukce z plechu Cu a Pz bude nahrazeno jednotným typem Prefa antracit. Rozdíl v ceně (méněpráce) viz příloha tohoto ZL.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>201.024,50 Kč</b>	<b>21.890,- Kč</b>	
Výsledná cena méněprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>179.134,50 Kč</b>	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 08.02.2019	Datum: 08.02.2019	

Ověřil:

Schválil: