

**DODATEK č. 2**, ke Smlouvě o dílo č. 005/BH/2022, ze dne 2. července 2022,  
uzavřené dle § 2582 a násl. Občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>A/ Objednatel:</b>	<b>Obec Malá skála</b>
	Vranové 1 díl 122, 468 22 Malá Skála
zastoupený:	p. Rezlerem Michalem, starostou obce
IČO:	275 01 345
DIČ:	CZ27501345
<b>B/ Zhotovitel:</b>	<b>Pietro Velutto s. r. o.</b>
	Rybná 716/24, Praha 110 00
zastoupený:	p. Jirouškem Josefem, jednatelem společnosti
IČO:	086 86 378
DIČ:	CZ08686378

Na základě reálného stavu klimatických podmínek 04 – 05 /2023, které svým charakterem nebyly vhodné pro realizaci sanačních prací v komplexu Skalního hradu Vranov, se smluvní strany dohodly na změně jejich konečného termínu plnění.

Dochází k rozšíření ustanovení II., III., V a VI.

**Smluvní strany uzavírají níže uvedený Dodatek č. 2 :**

**II. PŘEDMĚT SMLOUIVY**

2.2 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí provést s odbornou péčí dílo ve sjednané době a v rozsahu daném tímto Dodatkem k platné smlouvě.

**IV. LHŮTY PLNĚNÍ**

4.1 Termíny realizace díla: 15. července 2023

4.2 Přesný termín nástupu po zimní pauze je stanoven na termín 24. května 2023.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

5.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí částku 113.435,00 Kč jako zálohu na realizaci díla, a to ve splatnosti do 3 dnů po podpisu Dodatku č. 2 .

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6. 5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

6. 6 Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

6. 7 Smluvní strany konstatují, že si tento Dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
p. Rezler Michal  
starosta obce

-----  
p. Jiroušek Josef  
jednatel společnosti