

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále dodatek č. 1)**

uzavřené dne 31.8.2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obec Malá Skála – Oprava místních komunikací“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel** Obec Malá Skála  
se sídlem: Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod  
IČO: 00262463  
zastoupený: Michalem Rezlerem, starostou  
email: starosta@mala-skala.cz  
tel: +420 724 266 144  
Bankovní spojení: 94-1917451/0710

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických Václav Bittner, [REDACTED]
- b. smluvních Michal Rezler, starosta

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564,  
460 01 Liberec 1  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zastoupený Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitel závodu Liberec, na  
základě plné moci  
email: miroslav.slatinka@vinci.construction.com  
tel: 485252320  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., Praha, č.ú. [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a. technických:  
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí, e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED]
- b. smluvních:  
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec  
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

**Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění a změnách následujících ustanovení smlouvy:**

**V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavce 12. následovně:**

12. Předmět smlouvy specifikovaný v oceněném výkazu výměr (příloze č. 1 smlouvy) a Technické zprávě se upravuje na základě skutečně provedených prací a dodávek. Oceněný výkaz výměr podle skutečně provedených prací a dodávek tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**V článku IV. Cena díla se mění odstavce 1. následovně:**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci díla ve výši:

Cena podle smlouvy bez DPH	1 297 500 Kč
Změna ceny – dodatek č. 1 bez DPH	- 423 592 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	873 592 Kč
DPH 21 %	183 454 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	1 057 046 Kč

**Závěrečná ujednání dodatku č. 1**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Malé Skále, dne

V Liberci, dne

.....  
za objednatele:

Michal Rezler, starosta

.....  
za zhotovitele:

Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě pln moci

**Přílohy:**

- Příloha 1 Zhotovitelem oceněný výkaz výměr provedených prací a dodávek podle dodatku č. 1