Vážení zastupitelé,
Předkládám Vám doplněný dokument týkající se vratky dotace na stezku Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný. Investor: Sdružení Český ráj (dále SČR), jehož je obec členem.

Historie v bodech:

- 2007 – obec se připojila k projektu Greenway Jizera podpisem Memoranda (vyhlášení společné iniciativy).
- V roce 2010 obec v rámci připravované žádosti do ROP schválila a podepsala Smlouvu o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný".
- V ní se obec mj. zavázala, ve spolupráci se SČR, k údržbě a péči o stezku – za tímto účelem bude vytvořen fond, do kterého budou přispívat všichni partneři projektu – město Turnov a obce Rakousy, Malá Skála, Líšný.
- Projektovou dokumentaci ve výši 700.000,- Kč hradil Turnov a Liberecký kraj.
- Leden 2010 - byl na základě uzavřené partnerské smlouvy schválen finanční příspěvek na realizaci v celkové výši 425.000,- Kč – 3 roky po sobě 2010 – 2012 po cca 142.000,- podle klíče délky stezky na katastru a počtu obyvatel – dohoda je platná do 31.12.2017 (doba udržitelnosti projektu).
- Listopad 2011 – valná hromada SČR schválila Smlouvu o poskytnutí dotace a systém financování projektu „Greenway Jizera" v úseku Dolánky – Líšný.
- Listopad 2011 – ze 14 uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, podala nejvýhodnější nabídku společnost SDS Exmost (23 451 834,45 Kč bez DPH). Na základě výběrových řízení a souvisejících změn rozpočtu byla upravena výše předpokládaných uznatelných nákladů na cca 33,4 mil. Kč z původních 40,8 mil. Kč.
- Město Turnov převzalo ručení za revolvingový úvěr na financování projektu.
- Nejdražší na stezce bylo vybudování 2 lávek, spojení Křížky – Rakousy a **Křížky – Malá Skála.** Do té doby se občané z Křížek neměli jak bezpečně dostat na Malou Skálu, hlavně děti do a ze školy – chodily za svodidly u silnice I/10. I z tohoto důvodu nechala obec, mimo projekt, vybudovat (protáhnout) osvětlení až za lávku do Křižek.
- Duben 2013 – byl otevřen úsek Malá Skála – Líšný.
- Srpen 2013 – na lávce byl instalován čítač, který za 1 měsíc zaznamenal přes 20.000 průjezdů (první okolo 5. hod. a poslední po 22. hod. – je využívána i místními k cestě do práce a z práce).
- Konec roku 2013 - byl otevřen úsek mezi Turnovem a Malou Skálou.
- Délka nových úseků mezi Turnovem a Líšným (cca 12 km) je cca 2,6 km, včetně dvou nových mostů přes Jizeru a rozšíření lávky na železničním mostu v Rakousích. Konečný rozpočet projektu podpořeného z EU je cca 32,57 mil. Kč s dotací ve výši 29,83 mil. Kč. (Stavební práce – 28,9 mil. Kč, další náklady – inženýrská činnost, projektové dokumentace, majetkové vypořádání, propagace apod.)
- 2014 – dofinancování projektu ve výši 334.800,- Kč (podle stejného klíče) – dofinancování se týkalo dotačně neuznatelných nákladů – výkupy pozemků.
- Na podzim 2014 - proběhla závěrečná kontrola projektu. Následně byl vydán Protokol o kontrole s 15 denní lhůtou pro podání námitek. V rámci kontroly bylo ze strany poskytovatele dotace shledáno pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce (údajný diskriminační požadavek na generálního dodavatele v rámci zadávacích podmínek a dále nepředložení bankovní záruky v rámci uvolnění zádržného). Uvedená pochybení byla identifikována jako porušení rozpočtové kázně s navrhovanou finanční korekcí v řádu 5-25% z výše zakázky. 30.10.2014 SČR společně s KODAP podalo námitky, ve kterých se odvolalo proti charakteru pochybení a výši odvodu.
- 30.11.2014 - SČR podalo námitky k výsledku kontroly (protokol RRSV 12982/2014).
- 12.11.2014 - SČR obdrželo negativní vyřízení námitek.

- 13.11.2014 - SČR obdrželo platební výměr na odvod cca 16 mil. Kč – tzn. 100% z předchozích proplacených dotací. Obratem muselo SČR podat žádost na prominutí 95% z navrhovaného odvodu a písemný souhlas s provedením zápočtu odvodu proti požadované dotaci.
- 21.11.2014 - Výbor regionální rady projednal projekt a schválil jak prominutí 95% navrhovaného odvodu, tak zápočet s požadovanou dotací. Tím byla proplacena částka cca 9,6 mil. Kč z aktuální žádosti – neprominutá část odvodu činí cca 807.000,- Kč + nezpůsobilé výdaje cca 540.000,- Kč ze závěrečné žádosti o platbu – dohromady cca 1,35 mil. Kč. Tato částka je krytá úvěrem, za který ručí Turnov.
- Začátek března - s průvodním dopisem byla záležitost předána poskytovatelem dotace na Ministerstvo financí (MF), které se těmito věcmi zabývá cca 1 rok (dle ÚRR).
- Revolvingový úvěr byl z důvodu probíhající administrace projektu opakovaně prodlužován formou dodatků k úvěrové smlouvě, mj. za cenu nemalých úroků.
- Poslední dodatek z prosince 2014 stanovil termín pro splacení úvěru do konce května 2015. Další prodloužení již není reálné ani žádoucí

Z toho vyplývá, že je třeba úvěr ve výši 1.348.307,57 Kč (po zaokrouhlení 1.350.000,- Kč) splatit z vlastních zdrojů a čekat na rozhodnutí MF.

SČR jako zájmové sdružení právnických osob (nezisková organizace) nemá vlastní prostředky na splacení tohoto závazku. Proto byl zachován model financování ze strany partnerských obcí, nastavený na počátku projektu (délka, počet obyvatel).

Obce	délka v m	%	Počet obyvatel	%	podíl %	podíl Kč
Turnov	334	13,0	14 532	90,6	64,7	873 417
Rakousy	448	17,4	83	0,5	6,2	83 037
Malá Skála	890	34,6	1 158	16,3	16,3	220 658
Líšný	900	35,0	275	12,8	12,8	172 887
Součet	2 572	100,0	16 048	100,0	100,0	1 350 000

V případě, že nedojde k vypořádání úvěru do 29. května 2015, bude banka uplatňovat ručitelské prohlášení u Turnova.

Návrh usnesení:

ZO Malá Skála po projednání:

1) Schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Malá Skála a Sdružením Český ráj o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Skála na realizaci projektu „Greenway Jizera – financování vratky dotace“ ve výši 220.658,- Kč.

2) Požaduje, aby v případě kladného vyřízení námitky Sdružení Český ráj Ministerstvem financí ČR ohledně vratky dotace na Greenway Jizera byla obci Malá Skála vrácena částka ve stejné dohodnuté výši 220.658,- Kč.

3) Ukládá starostovi iniciovat uzavření dodatku k Partnerské smlouvě do konce roku 2015, který zajistí financování údržby a udržitelnost projektu.

Přílohy:

1) Výtah z protokolu o kontrole – porušení rozpočtové kázně
2) Vyjádření (námitky) SČR k protokolu o kontrole RRSV 12982/2014
3) Vyřízení námitek
4) Platební výměr na odvod č. 55/2014
5) Rozhodnutí – prominutí
6) Odvolání proti platebnímu výměru na odvod č. 55/2014 k MF
7) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Skála