……..

……..

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

č. OLP/2563/2024

" Malá Skála – lávka přes Jizeru "

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr Danielem Davidem, náměstkem hejtmana, resort dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Obec Malá Skála

se sídlem Vranové 1. díl 122, 468 22 Malá Skála

IČO: 00262463

DIČ: CZ00262463

osoba oprávněná podepsat dodatek: Michal Rezler, starosta

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.09.2024 Smlouvu poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2563/2024, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Malá Skála – lávka přes Jizeru“, (dále jen „*smlouva*“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu zpoždění při výběru možných variant lávek a následně plná kapacita projekční kanceláře.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.3.2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2025."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1.3.2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2026."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb**. obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Malá Skála usnesením č. …. ze dne xx. xx. 2026.
6. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xXx ze dne 26.05.2026.

Za poskytovatele:	Za příjemce:
……	……
Mgr. Daniel David	Michal Rezler
náměstek hejtmana	starosta