

Obec Malá Skála

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo "Zpracování návrhu územního plánu obce Malá Skála" (dále jen "dodatek č. 3")

uzavřený mezi smluvními stranami

Zadavatel

(Objednatel): Obec Malá Skála
Malá Skála 122
468 22 Železný Brod
IČ : 00 262 463

zastoupený panem Michalem Rezlerem, starostou obce,

Dodavatel

(Zhotovitel): Ing. arch. Šárka Jaklová
Elišky Krásnohorské 953/35
460 01 Liberec XIV
IČ : 43 197 281

Obě smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve Smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění je zpracování návrhu územního plánu Malá Skála, uzavřená mezi obcí Malá Skála a Ing.arch. Šárkou Jaklovou dne 10. ledna 2012 (dále jen "smlouva") následovně:

článek V., odst. 2 – Cena plnění

Na základě vyvolaného opakovaného veřejného projednání ÚP Malá Skála se cena za zpracování opakovaně upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání navýšuje o 54 000,- Kč.

článek VI. - Doba plnění

Doba zapracování námitek a připomínek do opakovaně upraveného návrhu územního plánu bude prodloužena o 4 měsíce od konzultace s pořizovatelem, která proběhne dne 8. 9. 2017. Případně podle mimořádné potřeby prodloužena.

OBECNÍ ÚŘAD MALÁ SKÁLA		Číslo dopor.
Došlo dne	25-09-2017	Zpracoval
Č.j.:	1253/14/02	Ukl. znak
Přílohy:		

článek XI. – Ostatní ustanovení

1. Navýšení ceny plnění a prosloužení doby plnění za zpracování návrhu územního plánu Malá Skála bylo upraveno z důvodu vyvolaného opakovaného veřejného projednání ÚP Malá Skála dle bodu č. 5.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Navýšení ceny plnění a prodloužení doby plnění zpracování návrhu územního plánu Malá Skála projednalo a usnesením č. schválilo Zastupitelstvo obce Malá Skála na svém jednání dne 2016.
4. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků převzal po jednom.
5. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Malé Skále dne 2017

Michal Rezler – starosta obce
Zadavatel (Objednatel)

Ing.arch. Šárka Jaklová
Dodavatel (Zhotovitel)