

# Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 2018/08, uzavřené dne 5. 11. 2018**  
(dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

---

## Účastníci smlouvy

**Objednatel:** **Obec Malá Skála**  
sídlo: Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod  
zastoupený: Michalem Rezlerem, starostou  
IČ: 00262463  
DIČ: CZ00262463

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Michal Rezler, starosta  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **D - BAU s.r.o.**  
sídlo: Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily  
  
zastoupený: Mgr. Janou Dohnalovou  
IČ: 25990764  
DIČ: CZ25990764  
Bankovní spojení:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci díla: **Vestavba ordinací a bytů do podkroví MŠ na Malé Skále.**
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla.

## 2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Uvedené změny nemění celkovou povahu díla a hodnota nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce.

### **3. Cena díla**

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 2., odst. 2.2. Smlouvy upravuje následovně:

<b>Celková cena Díla dle Smlouvy:</b>	<b>12.643.127,- Kč bez DPH</b>
<b>Hodnota méněprací dle dodatku č. 2:</b>	<b>-367.564,- Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková cena díla dle dodatku č. 2:</b>	<b>12.275.563,- Kč bez DPH</b>

### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Malá Skála dne ..... usnesením č. ....

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4

V Malé Skále, dne .....

V Semilech, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Michal Rezler  
starosta

.....  
Mgr. Jana Dohnalová  
jednatelka