

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ:02		
Zhotovitel:	D-BAU s.r.o.			
Investor:	Obec Malá Skála	Datum: 21.10.2019		
Název akce: Vestavba ordinací do podkroví budovy mateřské školy na Malé Skále				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
	na jinou část smlouvy:	Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla ze dne 04.02.2019		
<b>Předmět změny:</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Změna se týká plynopilířku. V projektové dokumentaci je uveden plynopilíř vyžděný z betonových tvárnic. Po dohodě s projektantem byl nahrazen prefabrikovaným typizovaným výrobkem. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.</li> <li>Změna se týká rozměru otopných těles. Z důvodu konstrukcí SDK pod okny došlo ke změně rozměru otopných těles bez vlivu na jejich výkon. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.</li> </ol>				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>           chyba v PD <input type="checkbox"/>           chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>           vyšší moc <input type="checkbox"/>           jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Obec Malá Skála - investor				
<div style="text-align: right;">.....</div>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlasím				
<div style="text-align: right;">.....</div>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Souhlasím s navrženými změnami				
<div style="text-align: right;">.....</div>				
Příloha : výkazotopných těles				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:02
Zhotovitel:	D – BAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mgr. Jana Dohnalová	
Datum:	21.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Změna se týká plynopilířku. V projektové dokumentaci je uveden plynopilíř vyzděný z betonových tvárnic. Po dohodě s projektantem byl nahrazen prefabrikovaným typizovaným výrobkem. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.</li> <li>Změna se týká rozměru otopných těles. Z důvodu konstrukcí SDK pod okny došlo ke změně rozměru otopných těles bez vlivu na jejich výkon. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena méněprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,00 Kč</b>	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 21.10.2019	Datum: 21.10.2019	

Ověřil:

Schválil: