

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:04		
Zhotovitel:	D-BAU s.r.o.			
Investor:	Obec Malá Skála	Datum: 3.1.2020		
Název akce: Vestavba ordinací do podkroví budovy mateřské školy na Malé Skále				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
	na jinou část smlouvy:	Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla ze dne 04.02.2019		
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Jedná se o méněpráce, které byly zjištěny v průběhu realizace zakázky. Tyto méněpráce byly zjištěny při kontrole objemů skutečně provedených prací.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Obec Malá Skála - investor				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s navrženými změnami				
.....				
Příloha :				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:04
Zhotovitel:	D – BAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mgr. Jana Dohnalová	
Datum:	3.1.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Jedná se o méněpráce, které byly zjištěny v průběhu realizace zakázky. Tyto méněpráce byly zjištěny při kontrole objemů skutečně provedených prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-486.252,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena méněprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-486.252,00 Kč	<u>Nemění se</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3.1.2020	Datum: 3.1.2020	

Ověřil:

Schválil: