

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 3179

Malá Skála - Rekonstrukce vodovodu Sněhov

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
51101 Turnov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec nad Nisou

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem bez DPH
Rekonstrukce vodovodu Sněhov	7 435 333
Vodovodní přípojky	1 468 750
ONS Ostatní náklady stavby	513 000
PR Povinná rezerva	400 000
Celkem za stavbu	9 817 083

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem bez DPH	Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace - obec Malá Skála	SKUTEČNOST REALIZACE	ROZDÍL
			OBEC (100 % komunikace mimo rýhu)	OBEC	OBEC
1	3159/01.1 Rekonstrukce vodovodu Sněhov - I.etapa	4 110 999	1 171 359,00	1 171 359,00	0,00
1.1	Vícepráce - předláždění (výšková úprava kostek - vjezdy k objektům)	0	0,00	23 244,00	23 244,00
2	3159/01.2 Rekonstrukce vodovodu Sněhov - II.etapa	3 324 334	851 786,25	851 786,25	0,00
2.1	Vícepráce - bilance komunikací II. etapa (úprava nivelety vjezd Horáček, rozšíření asfaltů včetně podkladu)	0	0,00	169 793,00	169 793,00
2.2	Vícepráce - přeložka části dešťové kanalizace	0	0,00	357 493,22	357 493,22
3	3159/02.1 Vodovodní přípojky - I.etapa	356 421	0,00	0,00	0,00
4	3159/02.2 Vodovodní přípojky - II.etapa	1 112 329	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		8 904 083	2 023 145,25	2 573 675,47	550 530,22

Smlouva s obcí o dotaci s VHS Turnov ve výši:

2 023 145,00 Kč

Dodatek ke smlouvě (nebo nová smlouva) s obcí o dotaci pro VHS Turnov ve výši:

550 530,00 Kč

Dotace celkem:

2 573 675,00 Kč

12.6.2020 Andrea Bímová, VHS Turnov