

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 53/23, org. č. 636

č. smlouvy zhotovitele: 2023_004

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupený : Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku, tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]
IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov
Č. ú. : [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik, tel. [REDACTED] email: [REDACTED]
TDS: HÁJEK – BAU s.r.o., Turnov
Ing. Jan Hájek, tel. [REDACTED] email: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel :
Kontaktní adresa : Holastav s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupený : p. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
IČO : 04656075
DIČ : CZ04656075
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Č. ú. : [REDACTED]
Zástupce pro věci smluvní a technické: Ladislav Pospíšil
Telefon : [REDACTED]
E – mail : [REDACTED]
Korespondenční adresa: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Malá Skála – obnova vodovodu nad nádražím

1.

Preamble

Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souvislosti s finančním vypořádáním díla po realizaci stavby v rámci dopočítání více a méně prací. V této souvislosti byla stanovena konečná cena díla, kterou tento dodatek určuje.

2.

Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 1 se mění v článku IV. Cena za provedení díla a platební podmínky bod 4.1. následovně:

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle provedených a převzatých výkonů objednatelům dle cenové nabídky, jejíž výše je stanovena následovně:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH **1.135.986,- Kč**

Z toho povinná rezerva 50.000,- Kč + 50.000,- Kč rezerva z OSN

Cena díla bez DPH a bez obou rezerv **1.035.986,- Kč**

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH dle SoD bez rezerv **1.035.986,- Kč**

Vícepráce bez DPH + 197.695,- Kč

Méněpráce bez DPH - 50.634,- Kč

Více a méně práce celkem **+ 147.061,- Kč**

z toho řešeno 100 000 Kč v rámci rezerv díla

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH **47.061,- Kč**

Celková konečná cena díla bez DPH (skutečnost) **1.183.047,- Kč**

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník. DPH je ke dni uzavření dodatku 21%.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smlouva a příslušný dodatek mohou být měněny a doplňovány pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.
3. Vztahy vznikající z této Smlouvy a příslušného dodatku jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 30. 8. 2023

Objednatel:



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku VHS Turnov

Zhotovitel:



Ladislav Pospíšil
jednatel Holastav s.r.o.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③