






|   |  |   |
|---|--|---|
| <p align="center"><b><u>Přijímající organizace</u></b></p> <p>Vodohospodářské sdružení Turnov<br/>Antonína Dvořáka 287<br/>511 01 Turnov</p>  | <p align="center"><b>Zápis</b></p> <p align="center"><b>o odevzdání a převzetí dokončeného<br/>stavebního díla</b></p> | <p align="center"><b><u>Předávající organizace</u></b></p> <p align="center">Holastav s.r.o.<br/>Chudenická 1059/30, Hostivař<br/>102 00 Praha 10</p> |
| <p align="center"><b>„Malá Skála – obnova vodovodu nad nádražím“</b></p>  |  |   |
| <p><b>Místo a datum zahájení konání přijímacího řízení:</b> Na Malé Skále dne 1. 9. 2023</p>  |  |   |
| <p><b><u>Objekt:</u></b></p> <p>1. Vodovod vč. přípojek</p>   |  |   |
| <p><b><u>Kapacity získané výstavbou</u></b><br/>Vodovodní řad PE 100 RC SDR 11 d110 v délce 228,9 m (řízený protlak) vč. přepojení vodovodních přípojek v počtu 17 ks v celkových délkách 47,6 m.</p> |  |   |
| <p><b><u>Objednatel:</u></b></p> <p>Vodohospodářské sdružení Turnov<br/>Antonína Dvořáka 287<br/>511 01 Turnov</p>  | <p><b><u>Zástupce objednatele:</u></b></p> <p>Andrea Bímová<br/>Ing. Jan Hájek, TDS</p>                                |   |
| <p><b><u>Zhotovitel:</u></b></p> <p>Holastav s.r.o.<br/>Chudenická 1059/30, Hostivař<br/>102 00 Praha 10</p>  | <p><b><u>Zástupce zhotovitele:</u></b></p> <p>Ladislav Pospíšil</p>  |   |
| <p><b><u>Generální projektant:</u></b></p> <p>Vedu Vodu s.r.o., Ing. Evžen Kozák, 1.máje 423, 294 41<br/>Dobruška</p>   | <p><b><u>Zodpovědný projektant:</u></b></p> <p>Ing. Evžen Kozák</p>  |   |
| <p><b><u>Stavební povolení č.j.:</u></b></p> <p>MěÚ Turnov, Odbor rozvoje města, koordinované stanovisko ze dne 30. 11. 2022 – stavební úprava vodovodu</p>   |  |   |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>Smlouva o dílo ze dne 16.5.2023:</b>   |   | <b>Dodatek:</b>              |
| SoD zhotovitele: 2023_004   |   | -----                        |
| SoD objednatele: 53/23 org. č. 636  |   |                              |
| <b>Datum zahájení prací dle smlouvy:</b>  | <b>Datum skutečného zahájení prací:</b> | <b>Datum ukončení prací:</b> |
| Předání staveniště 23. týden, termín realizace do 16. 10. 2023 (max. 40 pracovních dnů od zahájení prací)                           | 10. 7. 2023                             | 1. 9. 2023                   |
| <b>Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo díla:</b>                             |   |                              |
| <b>Viz příloha č. 1</b>   |   |                              |
| <b>Termín odstranění vad nebo nedodělků:</b>  |   |                              |
| do 11. 9. 2023  |   |                              |
| <b>Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem:</b> do 11. 9. 2023   |   |                              |
| <b>Záruční doba:</b> 60 měsíců na IS, tj. do 1. 9. 2028 a 36 měsíců na zpevněné plochy a komunikace, tj. do 1. 9. 2026              |   |                              |
| <i>Poznámka: finální asfaltová komunikace je řešena samostatně investorem akce mimo smlouvu o dílu, není předmětem této zakázky</i> |   |                              |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu:</b>  |   |                              |
| <b>Dokladová část – viz příloha č. 2</b>  |   |                              |
| <b>Cena celkem podle smlouvy o dílo:</b>  |   |                              |
| Cena dle SoD: 1.135.986,- Kč bez DPH (je včetně rezervy díla ve výši 2 x 50 tis. Kč)  |   |                              |
| Dodatek č. 1: ve výši 47.061,- Kč bez DPH (nad čerpání rezervy)   |   |                              |
| Cena díla skutečnost: 1.183.047,- Kč bez DPH  |   |                              |
| <b>Vyjádření účastníků přijímacího řízení:</b>  |   |                              |
| <b>Místo a datum ukončení přijímacího řízení:</b> Na Malé Skále dne 1. 9. 2023  |   |                              |

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle ustanovení příslušných zákoníků a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo. Současně s tím předává objednatel dílo provozovateli k provozování.

| Účastníci řízení         | Jméno a příjmení  | Funkce                  | Podpisy   |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Zástupce objednatele     | Andrea Bímová     | Investiční technik      | <br>VODOHOSPODARSKÉ SDRUŽENÍ<br>TURNOV<br>A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov<br>DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934<br>tel.: 481 313 481 ③ |
| Zástupce objednatele     | Ing. Jan Hájek    | TDS                     |    |
| Zástupce zhotovitele     | Ladislav Pospíšil | Jednatel firmy HOLASTAV | <br>HOLASTAV s.r.o.   |
| Zástupce provozovatele   | Pavel Štejfa      | zástupce provozu        |    |
| Zástupce obce Malá Skála | Petr Votrubec     | místostarosta obce      |    |

## Příloha č. 1 - Soupis vad a nedodělků

**Akce: Malá Skála – obnova vodovodu nad nádražím**

Kontrola provedena dne 1. 9. 2023

Přítomní: Andrea Bímová, Ladislav Pospíšil, Jan Hájek

| Číslo | Popis   | Termín odstranění |
|-------|---|-------------------|
| 1.    | Upravit a vyčistit hrnky na konci nového řadu (přizvednout a doplnit zeminu).                             | T:<br>11. 9. 2023 |
| 2.    | Doplnit tabulky s označením přípojek v prostoru louky (3 přípojky – tabulky připevnit na plot).           | T:<br>11. 9. 2023 |
| 3.    | Dokončit terénní úpravy naproti č.p. 83, doplnit kamenivo frakce 0-4 mm.                                  | T:<br>11. 9. 2023 |
| 4.    | Dokončit likvidaci zařízení staveniště a uvést prostor do původního stavu. Předat písemně p. Votrubicovi. | T:<br>11. 9. 2023 |
| 5.    | Doložit dokladovou část   | T:<br>11. 9. 2023 |
| 6.    | Doložit originál stavebního deníku  | T:<br>11. 9. 2023 |
| 7.    | Doložit fotodokumentaci stavby.   | T:<br>11. 9. 2023 |

Jméno:

Andrea Bímová

Ladislav Pospíšil

Jan Hájek

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

Podpis:



ICO 048355

VADY A NEDODĚLKY BYLY K 11. 9. 2023

ODSTRANĚNY



**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

## **PŘÍLOHA č. 2 – DOKLADOVÁ ČÁST**

1. Geodetické zaměření stavby
2. Evidence jednotlivých přípojek
3. Dokumentace skut. provedení stavby (ruč. do situace)
4. Prohlášení o shodě na použité materiály
5. Statické zkoušky hutnění zásypu
6. Tlaková zkouška vodovodu
7. Krácený rozbor vody
8. Datový nosič s fotodokumentací stavby
9. Doklady o předání pozemků dotčených stavbou
10. Doklady od správců sítí a křížení
11. Stavební deník
12. Evidence odpadů
13. Zkouška signalizačního vodiče, zkouška armatur