

Malá Skála - vodovod a kanalizace pod nádražím

SKUTEČNOST PO REALIZACI: 28.7.2025

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

								Podíly			vše počítáno z cen bez DPH
Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %		DPH celkem	%	VHS Turnov	Obec Malá Skála	Celkem	Poznámka
01	Kanalizace	952 657	0	787 320		165 337		149 165	638 155	787 320	
02	Vodovod	1 062 726	0	878 286		184 440		419 615	458 671	878 286	
03	Přípojky	644 814	0	532 904		111 910			532 904	532 904	
04	Přeložka plynu	189 348	0	156 486		32 862		31 297	125 189	156 486	
OaVNS	Ostatní a vedlejší náklady stavby	267 410	0	221 000		46 410		56 313	164 687	221 000	poměrem k celkové ceně
PR	Povinná rezerva	0	0	0		0				0	
Celkem za stavbu		3 116 955	0	2 575 996		540 959		656 390	1 919 606	2 575 996	
										2 575 996	
výpočet OSN								600 077	1 754 919	2 354 996	
								56 313	164 687	221 000	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	z toho asphalt	DPH celkem	%				
01	Kanalizace	952 657	0	787 320	41 497	165 337		149 165	638 155	787 320	80 % obec (+ 100 % asphalt), 20 % VHS (bez asfaltu)
02	Vodovod	1 062 726	0	878 286	39 056	184 440		419 615	458 671	878 286	50 % obec (+ 100 % asphalt), 50 % VHS (bez asfaltu)
03	Přípojky - kanalizace	131 961	0	109 059		22 902			109 059	109 059	100 % obec - proti tomu bude příjem od lidí
03	Přípojky - nádraží ČD - kanalizace+příprava voda	217 934	0	180 111		37 823			180 111	180 111	100 % obec - proti tomu bude příjem od SŽ
03	Přípojky - vodovod	294 918	0	243 734		51 184			243 734	243 734	100 % obec - proti tomu bude příjem od lidí
04	Přeložka plynu	189 348	0	156 486		32 862		31 297	125 189	156 486	80 % obec, 20 % VHS (vyvolané stavbou kanalizace)
Celkem za stavbu		2 849 545	0	2 354 996		494 549		600 077	1 754 919	2 354 996	
										2 354 996	

podíl VHS Turnov - skutečnost: 656 390

podíl obce Malá Skála - skutečnost: 1 919 606 2 575 996

smlouva o dotaci mezi VHS a obcí: skutečnost 1 919 606,16 uhrazeno 2 700 000,00 rozdíl -780 393,84 bude vráceno obci

u kanalizace je asphalt 41.497,-
u vodovodu je asphalt 39.056,-