

Odběratel:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Dodací adresa:

Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Česko

IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Telefon:
E-mail:

Tel.:

Datum splatnosti: 05.08.2026
Datum vystavení daňového dokladu: 08.07.2026
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2026

Nudvojovice 2103
511 01 Turnov
Česko
IČO: 28776976 / DIČ: CZ28776976
OR Hr.Král.:oddíl C, vložka č. 26745

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

K.S. / S.S.



0308 /

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

300260057

Celkem k úhradě:
3 642 607,56 CZK

Číslo účtu:
8015602/0800

Datum splatnosti:
05.08.2026

Variabilní symbol:
300260057

IBAN:
CZ66 0800 0000 0000 0801 5602

SWIFT:
GIBACZPX

Fakturuje se za provedené práce na stavbě: "Malá Skála, Křížky - vodovod" dle smlouvy o dílo č. 8/26, org.605, zjišťovacího protokolu, soupisu provedených prací a dohodnuté smluvní ceny

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Režim PDP. Kód předmětu plnění: 4	1,00		4 185 891,11	4 185 891,11	21	0,00	4 185 891,11

Mezisoučet za daň. doklad 4 185 891,11
Zádržné (splatnost): 543 283,55



QR Platba + F

Forma úhrady: Platebním příkazem
Popis dodávky: daň odvede zákazník
Objednávka: konečná faktura
Zakázka: 25-122
Způsob dopravy: CZ-CPA 42.21.22

Celkem k úhradě CZK 3 642 607,56

Přenesená daňová povinnost CZK

Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	4 185 891,11
Celkem		4 185 891,11

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
Stavba:	25-122 - Malá Skála, Křížky – vodovod
Období:	01.06.2026 - 30.06.2026
Číslo stavby	25-122
Místo:	Malá Skála
Č. stavby objednatele:	
ZHOTOVITEL	
Název:	ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Sídlo:	Nudvojovice 2103 Turnov
	51101
OBJEDNATEL	
Název:	Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo:	Antonínova Dvořáka 287 Turnov
	511 01

Číslo stavby/objektu	Název stavby/objektu	Celkem	Předchozí období	Aktuální období	Předch. + Akt. období	Zbývá
25-122	Malá Skála, Křížky – vodovod	10 865 671,44	6 679 779,90	4 185 891,54	10 865 671,44	0,00
Objekt3	300 Vodovod	7 007 040,10	5 323 577,47	1 683 462,63	7 007 040,10	0,00
Objekt6	301 Vodovodní přípojky	1 433 173,87	1 151 943,13	281 230,74	1 433 173,87	0,00
Objekt7	OaVNS	247 854,00	204 259,30	43 594,70	247 854,00	0,00
Objekt1	Rezerva	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Zl. 01	Oprava komunikací + skutečnost	1 977 603,47	0,00	1 977 603,47	1 977 603,47	0,00

Níže podepsaní prohlašují, že obsah prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá platné projektové a dokumentaci a skutečným zjištěným platným cenám legislativ, a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatel:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
V: Turnové	V: Turnové
podpis:	podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Stavba: 25-122 - Malá Skála, Křížky - vodovod

Období: 01.06.2026 - 30.06.2026

Způsob čerpání: Fakturace
Způsob výpisu položek: Všechny položky
Měna udatých cen: CZK

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov CZ	Středisko: IČO: 49295934 DIČ: CZ49295934		Zhotovitel: ZIKUDA - vodohospodářská stavby spol. s r.o. Nudlovice 2103 51103 Turnov CZ		Sřídisko: 300 - Realizace Závodi: 28776976 IČO: CZ28776976 DIČ: CZ28776976		Datum podpisu smlouvy: 20.01.2026	
	Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1	
	Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1	
	Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1		Číslo smlouvy: 25-122-1	

Informace o položce		Celkem		Předchozí období		Aktuální období		Před. obd. + akt. obd.		Zbývá	
Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
25-122	Obilí		Malá Skála, Křížky - vodovod				10 865 671,44		4 185 891,56		10 865 671,44
1	K	111200001RRX	1 - Změny práce	m2	150,000		3 750,00		121 973,71		3 750,00
2	K	113100221RRX	Odstřelení dřeviny a stromů do 100 mm. Řezání dřeviny včetně odvozu na skládku	m2	150,000		3 750,00		121 973,71		3 750,00
3	K	113107630RRX	Odstřelení dřeviny a stromů do 100 mm. Řezání dřeviny včetně odvozu na skládku	m2	150,000		3 750,00		121 973,71		3 750,00
4	K	113108410RRX	Odstřelení dřeviny a stromů do 100 mm. Řezání dřeviny včetně odvozu na skládku	m2	150,000		3 750,00		121 973,71		3 750,00
5	K	130001101RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
6	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
7	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
8	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
9	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
10	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
11	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
12	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
13	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
14	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
15	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
16	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
17	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
18	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
19	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
20	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
21	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
22	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
23	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
24	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
25	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
26	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
27	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
28	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
29	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
30	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
31	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
32	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
33	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
34	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
35	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
36	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
37	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
38	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
39	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
40	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
41	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
42	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
43	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996
44	K	132001212RRX	Příprava a zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	641,992		320 996		320 996		320 996

45	K	89224111R00	Taková zhouka vodovodního potrubí DN 80 včetně zářízení koncov potrubí	m	1 176,700	35 301,00	0,00	1 176,700	35 301,00	1 176,700	35 301,00	0,00	0,00
46	K	89227311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	1 176,700	35 301,00	0,00	1 176,700	35 301,00	1 176,700	35 301,00	0,00	0,00
47	K	89340111R00	Osaření lokální línových ventilových	ks	30,000	45 000,00	28,000	42 000,00	3 000,00	30,000	45 000,00	0,00	0,00
48	K	89340112R00	Osaření lokální línových kusových	ks	4,000	1 800,00	3,000	5 400,00	1 800,00	4,000	7 200,00	0,00	0,00
49	K	89340113R00	Osaření lokální línových hydrantových	ks	2,000	2 600,00	1,000	2 600,00	2 600,00	2,000	5 200,00	0,00	0,00
50	K	89371111RXX	Orientční tabulky na dlouhých ocelových, betonových Provedení dle ČSN 75 5025	ks	36,000	600,00	0,00	0,00	36,000	21 600,00	36,000	21 600,00	0,00
51	K	89371112R00	Fólie vstřikovaná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	1 146,700	4 586,80	1 146,700	4 586,80	0,00	1 146,700	4 586,80	0,00	0,00
52	K	89373111R00	Vodící armatury CY 6 mm2	m	1 316,700	28 967,40	1 316,700	28 967,40	0,00	1 316,700	28 967,40	0,00	0,00
53	K	28613070 DAV/R	T-kus odbočkový navrtávací DAV (KIT) D90/32	ks	30,000	4 862,00	28,000	117 096,00	0,00	30,000	125 460,00	0,00	0,00
54	K	28613090 EBS R	Zemní souprava EBS 1.3-1.8 pro DAV (KIT)	ks	30,000	35 240,00	28,000	31 024,00	0,00	30,000	33 340,00	0,00	0,00
55	K	28613421S R	Trubka tlaková RC2 PE100 90x8.2 mm PN16 tl.12 m	m	1 184,351	244 841,96	1 184,351	244 841,96	10,861	2 226,51	1 194,351	244 841,96	0,00
56	K	28633079 11 R	Elektrospinka d 90 mm PE 100 SDR11	ks	347,175	43 858,15	347,175	43 858,15	0,00	347,175	43 858,15	0,00	0,00
57	K	28633437 A R	Oblouk 45° PE d 90 mm PE100 SDR11	ks	3 045	3 664,15	3 045	3 664,15	0,00	3 045	3 664,15	0,00	0,00
58	K	28633438 A R	Oblouk 30° PE d 90 mm PE100 SDR11	ks	3 045	3 349,50	3 045	3 349,50	0,00	3 045	3 349,50	0,00	0,00
59	K	28633439 A R	Oblouk 22° PE d 90 mm PE100 SDR11	ks	2 030	2 364,95	2 030	2 364,95	0,00	2 030	2 364,95	0,00	0,00
60	K	28633440 A R	Oblouk 11° PE d 90 mm PE100 SDR11	ks	10,150	11 824,73	10,150	11 824,73	0,00	10,150	11 824,73	0,00	0,00
61	K	28633765 R	Hydrant, ocelový DUO DN80/1,5 m	ks	7,000	86,00	6,000	86,00	0,00	7,000	86,00	0,00	0,00
62	K	42202403 R	LN + TP D90/DN80 PE100 SDR11	ks	2,000	26 422,00	1,000	26 422,00	0,00	2,000	26 422,00	0,00	0,00
63	K	42201650 R	Poklopní uliční ventilový, pro DVP č.1650	ks	30,000	34 860,00	28,000	30 736,00	0,00	30,000	54 844,00	0,00	0,00
64	K	42201750 R	Poklopní uliční kouřákový, č.1750	ks	4,000	8 960,00	3,000	6 720,00	0,00	4,000	8 960,00	0,00	0,00
65	K	42201950 R	Poklopní uliční hydrantový, č.1950	ks	2,000	4 184,00	1,000	4 184,00	0,00	2,000	4 184,00	0,00	0,00
66	K	42203481 R	Poklopní uliční hydrantový, č.3481	ks	34,000	244,00	31,000	7 564,00	0,00	34,000	8 328,00	0,00	0,00
67	K	42203482 R	Poklopní uliční hydrantový, č.3482	ks	2,000	1 010,00	1,000	1 010,00	0,00	2,000	2 020,00	0,00	0,00
68	K	42209999 R	Drenážní obal	ks	2,000	120,00	2,000	120,00	0,00	2,000	240,00	0,00	0,00
69	K	42228310 R	Součástí 00003 DN 80 přírubová voda PN16	ks	4,000	2 092,00	3,000	21 276,00	0,00	4,000	28 368,00	0,00	0,00
70	K	42228320 R	Souprava zemní tel.9502E2 E3 DMSO-100, 1.3-1.8m	ks	4,000	2 488,00	3,000	7 464,00	0,00	4,000	9 952,00	0,00	0,00
71	K	42293530S R	Snopka Smaflex 7974 DN 80 PN 16	ks	1,000	5 305,00	1,000	5 305,00	0,00	1,000	5 305,00	0,00	0,00
72	K	55259993S R	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN 80/80	ks	1,000	4 280,00	1,000	4 280,00	0,00	1,000	4 280,00	0,00	0,00
73	K	55260097S R	Koleno redukční příř. s příř. odb. PPL DN 80	ks	2,000	5 143,00	1,000	5 143,00	0,00	2,000	10 286,00	0,00	0,00
74	K	899 01-0001.RRX	89 - Osaření kontrolní na trubkách vedení	m	200,000	300,00	200,000	60 000,00	0,00	200,000	60 000,00	0,00	0,00
75	K	899 02-0001.RRX	Provozovní vodovod PE100 RC1 D32x3,0 mm - délky do 8 m vč. příslušných tvarovek a armatur	soubor	1 300,000	9 100,00	7,000	9 100,00	0,00	7,000	9 100,00	0,00	0,00
76	K	998275101RXX	99 - Stavění uliční řada hmo	t	2 901,224	145 061,20	2 901,224	145 061,20	0,00	2 901,224	145 061,20	0,00	0,00
1	K	113106221R00	1 - Zemní práce	m2	42 600	50,00	21 300	590 340,48	21 300	42 600	676 930,52	0,00	-0,03
2	K	11310730R00	Rezebrání dlažeb z drobných kovek v kam. tříděním	m2	53 200	249,00	53 200	13 246,80	0,00	53 200	13 246,80	0,00	0,00
3	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy tl. nad 50 mm, tl. 20 cm	m2	91 200	6 384,00	91 200	6 384,00	0,00	91 200	6 384,00	0,00	0,00
4	K	121100002RAA	Selmutní práce na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 200 mm, osadí	m3	46 800	166,00	46 800	7 768,80	0,00	46 800	7 768,80	0,00	0,00
5	K	13000101RXX	Přilitek za ztlakné hloubení v blízkosti vedení	m3	88 669	360,00	88 669	31 920,84	0,00	88 669	31 920,84	0,00	0,00
6	K	13200121R00	Hloubení r.řh. 200 cm bor.3 do 1000m3 SROVNĚ	m3	170 516	830,00	141 529,94	141 529,94	0,00	170 516	141 529,94	0,00	0,00
7	K	13200121R00	Přil. za ležet hloubení r.řh. 200 cm bor.3 SROVNĚ	m3	85 259	30,00	2 557,77	85 259	0,00	85 259	2 557,77	0,00	0,00
8	K	13200121R00	Hloubení r.řh. 200 cm bor.4 do 1000m3 SROVNĚ	m3	135 466	840,00	128 911,44	128 911,44	0,00	135 466	128 911,44	0,00	0,00
9	K	13200121R00	Přil. za ležet hloubení r.řh. 200 cm bor.4 SROVNĚ	m3	76 733	40,00	3 069,32	76 733	0,00	76 733	3 069,32	0,00	0,00
10	K	13200121R00	Hloubení r.řh. r.řh. do 200 cm v bor.4 SROVNĚ	m3	17 052	1 240,00	21 444,48	0,00	17 052	21 444,48	0,00	0,00	
11	K	15100101R00	Práce a rozprostření sítě r.řh. - příř. odb. - tl. do 2 m	m2	577 056	2,00	1 154,11	220,29	466 913	577 056	1 154,12	0,00	-0,01
12	K	16200105R52	Odstavné uliční skříně - příř. odb. - tl. 60 Z m	m3	165 359	80,00	13 776,72	159 664	6 295	165 359	13 776,73	0,00	-0,01
13	K	17501010R00	Zápis jam, r.řh. - fakt. se železniční	m3	218 820	590,00	129 301,80	210 520	8 300	218 820	129 301,80	0,00	0,00
14	K	17501010R00	Odvaz potrubí bez. - příř. odb. - tl. 60 Z m	m3	35 415	590,00	21 030,85	31 681,78	4 896,91	35 415	32 930,85	0,00	0,00
15	K	19000002R00	Pojatek za skládání bor. 1-7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	165 359	150,00	24 891,85	53 698	6 295	165 359	24 891,85	0,00	0,00
16	K	91975512R00	Práce a skládání bor. 1-7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m	121 600	30,00	1 216,00	1 216,00	0,00	121 600	1 216,00	0,00	0,00
17	K	91975512R00	Práce a skládání bor. 1-7 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m	42 600	892,00	42 600	892,00	0,00	42 600	892,00	0,00	0,00
18	K	979071121R00	Odstavní výbor. kovek drobných a vyřiz. kam. tř.	m2	55 176	2 207,04	55 176	2 207,04	0,00	55 176	2 207,04	0,00	0,00
19	K	97908213R52	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele nebo před místo k recyklaci skládky investora	t	8 520	80,00	681,60	8 520	0,00	8 520	681,60	0,00	0,00
20	K	979084215RXX	Pojatek za uložení nebo recyklaci odpadního štěrku a kamene i komunikací skupina	t	35 112	90,00	3 160,08	35 112	0,00	35 112	3 160,08	0,00	0,00
21	K	97909001R00	Pojatek za recyklaci asfaltu kusovost nad 1600mm2 skupina 170302	t	20 064	20,00	401,26	20 064	0,00	20 064	401,26	0,00	0,00
22	K	97909595R00	Štěrčísk frakce 0-2 (F 8)	t	11 733	310,00	3 647,93	102 555	8 668	11 733	34 479,13	0,00	0,00
23	K	583320S R	Štěrčísk frakce 0-3 (F 8)	t	82 515	27 500	2 285,53	20 527,90	8 104	82 515	27 500	0,00	0,00
24	K	5834197R	Štěrčísk frakce 0-4 (F 8)	t	25 305	1 180,00	29 859,90	29 859,90	0,00	25 305	29 859,90	0,00	0,00
25	K	45157111R00	45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	25 305	1 180,00	29 859,90	29 859,90	0,00	25 305	29 859,90	0,00	0,00
26	K	56900111R00	56 - Komunikace	m3	25 305	1 180,00	29 859,90	29 859,90	0,00	25 305	29 859,90	0,00	0,00
27	K	56900111R00	Výstavování podkladu po příkopových kam. hrubě drenáží	t	29 893	737,00	22 011,14	22 011,14	0,00	29 893	22 011,14	0,00	0,00
28	K	5737312R00	Výstavování podkladu po příkopových kam. obal asfaltém	t	91 200	3 368,00	63 141,41	63 141,41	0,00	91 200	63 141,41	0,00	0,00
29	K	57373111R72	Ben. asfalt, ACO 113, okrajní, 3 do 3 m, tl. 4, plochy 201,2000 m2	m2	91 200	350,00	32 740,80	32 740,80	0,00	91 200	32 740,80	0,00	0,00
30	K	59121111R00	Kladec dlažby, troškov. kovek, 3 do 3 m, tl. 4, plochy 201,2000 m2	m2	2 400	680,00	1 632,00	1 632,00	0,00	2 400	1 632,00	0,00	0,00
31	K	87161121R00	8 - Trubky vedení	m	241,000	120,00	28 920,00	28 920,00	6,000	241,000	28 920,00	0,00	0,00

Řada	Pořadové číslo	DUZP (DMR)	Datum případu	Č. org.	Číslo zakázky	Firma	Č.celk. bez DPH
300	260057	30.06.2026	30.06.2026	49295934	25-122	Vodohospodářské sdružení Turnov	4 185 891,11
300	260033	31.05.2026	31.05.2026	49295934	25-122	Vodohospodářské sdružení Turnov	1 211 373,65
300	260022	30.04.2026	30.04.2026	49295934	25-122	Vodohospodářské sdružení Turnov	2 814 631,82
300	250239	31.03.2026	31.03.2026	49295934	25-122	Vodohospodářské sdružení Turnov	922 602,03
300	250230	28.02.2026	28.02.2026	49295934	25-122	Vodohospodářské sdružení Turnov	1 731 172,39

10 865 671,00