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Smlouva o dílo  
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586  

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
  

 

Účastníci smlouvy 
 
Objednatel: Obec Malá Skála 
 sídlo: Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod 

zastoupený: Michalem Rezlerem, starostou  
IČ: 00262463 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
 č.ú.  94-1917451/0710   

 (dále jen „objednatel“)  
 

 
Zhotovitel: DKK Stav s.r.o. 

sídlo:  Řídícího učitele Havla 14, Český Dub 463 43 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C 
vložka 254 31 
zastoupený: Pavlem Kolomazníkem 
IČ: 27349187 
DIČ: CZ27349187 
Bankovní spojení:   

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 

 
 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla Rekonstrukce 1. NP MŠ Malá Skála 
(dále jen „zakázka“)  spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu 
mateřské školy v 1.NP v obci Malá Skála, stojícího na pozemku p.č.st. 607, 
katastrální území Vranové I.. 

Budou provedeny dispoziční úpravy stávajících prostor mateřské školy (část 2. 
etapy dle PD). Jedná se o  drobné bourací práce (např. dveřní otvory, části 
konstrukcí podlah, podhledů, atd.), dále budou vybudovány nové příčky popř. 
dozdívky, podhledy a podlahy s izolacemi,  osazeny budou nové vnitřní dveře, 
vnitřní prostory budou vybaveny kuchyňskými linkami, vestavěnou skříní a šatními 
skříňkami, bude rekonstruováno soc. zařízení včetně odvětrání.  Předmětem plnění 
jsou i zdravotně technické instalace (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod a vnitřní 
plynovod), elektroinstalace dotčených prostor, tj. zásuvkové a světelné rozvody v 
místnostech a napájení a spínání vzduchotechniky a zdravotechniky, osazení 
svítidel a slaboproudé rozvody (např. datové kabely, domácí telefon). Zdrojem tepla 
bude plynový kondenzační kotel.  

1.2. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen: 

1.2.1. Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z 03/2021, které byly podkladem pro 
zadávací řízení (dále jen „ZD“); 
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1.2.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby: Budova mateřské školy na Malé 
Skále – Rekonstrukce 1. NP, zakázkové číslo 5719/2017 z 10/2020 zpracovanou 
společností ATELIER 4, s.r.o.; Březová 1724/29 ; 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 
46710141, hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Malý – autorizovaný inženýr (obor 
IP00), osvědčení o autorizaci č. 23510, číslo autorizace: 0500845   (dále jen „PD“); 

1.2.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový 
rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy; 

1.2.4. nabídkou zhotovitele ze dne 29.3.2021 

1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené 
specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do 
umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci 
dodržet. 

1.4. Příslušná dokumentace uvedená v bodu 1.2.2. této Smlouvy byla předána 
Objednatelem Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy, Zhotovitel potvrzuje její převzetí. 
Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace. 

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a 
podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky a veškerá organizační a 
technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla vlivem klimatických 
podmínek v průběhu stavby. 

1.6. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2. Cena díla a platební podmínky 

2.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZD,  PD a položkovém rozpočtu.  

2.2. Celková cena díla za sjednaný předmět plnění platná po celou dobu realizace díla 
činí: 

Celková cena díla bez DPH                              6 299 695,41,- Kč 
DPH 21 % 1 322 936,04,- Kč 
Cena díla včetně DPH        7 622 631,45,- Kč 

Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

 
2.3. Zhotovitel je plátcem DPH. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy. 
 
2.4. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:  

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; 
DPH bude uváděna ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) v případě méněprací; přičemž hodnota „méněprací“ tj. změna rozsahu díla 
bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) za předpokladu, že nedojde 
k podstatné změně díla, 

c) v případě víceprací; 
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d) při realizaci díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností se vyskytnou 
práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předvídat, nebo práce nezbytné k dokončení díla, které nebyly zahrnuty 
v zadávacích podmínkách, v projektové dokumentaci (popř. zde byly uvedeny 
práce, ale jejich provedení je nevhodné), tj. vynucené vícepráce 

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídající údaje v rozpočtu apod.). 

 
2.4.1. Změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou 

objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy 
ve smyslu § 222 odst. 4  až 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na potřebu změn 
v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu 
nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisu ve stavebním 
deníku.  

 
2.5. O neprovedené práce či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 
udělit pokyn, aby některou část Díla neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje takovou část Díla neprovést. 

2.6. Ceny dodatečných stavebních prací 
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo 
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od 
dokumentace předané Objednatelem,  
 
mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit 
Zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této 
Smlouvě. Cena dodatečných stavebních prací bude v takovém případě stanovena u 
položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací 
v položkovém rozpočtu a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude 
stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění 
stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. v aktuální cenové úrovni, popř. u položek 
v cenové soustavě URS neobsažených na základě znalosti trhu. 
  
2.7. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  
  
2.8. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena 
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem 
vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen 
„Soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny 
odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. 

Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně 
DPH. Zbývající cena díla ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění 
řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností zhotovitele dle této 
smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
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2.8.1. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu 
musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, 
oceněný dle přílohy č. 1 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce.  

 

2.8.2. Zhotovitel je povinen zaslat zástupci objednatele TDI do 5. pracovního dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací. 

2.8.3.  TDI  se vyjádří k předloženému soupisu provedených prací do 5. pracovních 

dnů. 

2.8.4. Nedojde-li k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

 
2.9. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na každém daňovém dokladu 
bude uveden název díla „REKONSTRUKCE 1. NP MŠ MALÁ SKÁLA“ a reg. číslo, které 
objednatel zhotoviteli sdělí před první fakturací. Dále faktura musí obsahovat cenu bez 
DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH a objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací. Daňový doklad bude doručen objednateli ve 2 stejnopisech. 

2.10. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů  

2.11. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele 
se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele. 

2.12. Objednatel prohlašuje, že předmět zakázky není využíván k ekonomické činnosti 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a proto nebude pro výše uvedenou 
zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.  

 

3. Doba  a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 5 
pracovních dnů od převzetí staveniště, přičemž staveniště se zhotovitel zavazuje 
převzít do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatelem ve vazbě na 
bod 3.4. této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 121 dnů od protokolárního předání staveniště 
dílo v rozsahu čl. 1. dokončit a řádně předat dílo objednateli ve lhůtě 
maximálně do 5 pracovních dnů od dokončení. 

3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat doklady nejpozději ve lhůtě 
pro dokončení stavby uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy. Prodloužení lhůty pro 
dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke 
zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

3.3.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na 
straně objednatele; 

3.3.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 
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3.3.3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy 
považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí 
znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro 
jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany 
nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, 
nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze 
v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

3.3.4. v rozsahu bodu 2.4. písm c), d) a  e) této smlouvy. 

 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení plnění díla je podmíněno přidělením dotace 
z Ministerstva financí ČR, Podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“.  Zhotovitel 
bere dále na vědomí, že nebude-li vyzván objednatelem po podpisu smlouvy o 
dílo k protokolárnímu převzetí staveniště dle bodu 3.1. nejpozději do  15. 
července 2021, objednatel  je oprávněn jednostranně  od této smlouvy za 
sjednaných podmínek (čl. 9.2.3. této smlouvy) odstoupit, a to bez nároků na 
úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv  jiných nákladů zhotovitele. 

3.5. Místem plnění zakázky je Obec Malá Skála, objekt mateřské školy č.p. 387, st.p.č. 
607, kat. území: Vranové I. (690 325) 

4. Předání a převzetí díla  

4.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín 
ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k 
předání a převzetí díla. 

4.2. Objednateli budou předány následující doklady: 
4.2.1.1. stavební deník, 
4.2.1.2. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle 

jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem, 
4.2.1.3. certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 
4.2.1.4. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek (např. tlakových), 

revize (jsou-li požadovány), 
4.2.1.5. za odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele, vč. doložení 

originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky,  
4.2.1.6. zápis o odstranění případných ojedinělých drobných vad a 

nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 
4.2.1.7. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 

vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě,  
4.2.1.8. jiné doklady, vyplývajících ze specifikace předmětu zakázky, 

    4.2.1.9.      písemné prohlášení zhotovitele o vyrovnání všech splatných  
            pohledávek poddodavatelů při plnění této smlouvy, 
                          4.2.1.10.   prohlášení o dodržení důstojných pracovních podmínek a  
          plnění povinností vyplývající z právních předpisů České  
          republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů 
          z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
          a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílely;  
          dále prohlášení, že uvedené povinnosti byly splněny i                               
                                          poddodavateli, kteří se podílely na plnění této smlouvy. 
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4.3. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem podle bodu 4.1. této smlouvy zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se 
smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení 
díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  

4.4. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo 
s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na klimatických 
podmínkách.  

4.5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.  

4.6. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

 

5. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

5.1. Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 
5.1.1. Za zhotovitele: Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 

1 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění): pana/paní Pavla 
Kolomazníka tel: 777 189 959, email: kolomaznik@dkkstav.cz autorizovaného 
v oboru pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, popř. 
mající osvědčení o registraci usazené či hostující osoby. 

 
5.1.2. Za objednatele:    

Technický dozor investora: Ing. Jan Hájek, tel. č. 603 567106, e-mail: 
hajek@hajek-bau.cz, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby dle zák. č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZD a PD uvedené 
v čl. 1 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických 
postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů 
objednatele.  

5.3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude 
způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 
stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 
a norem. Na drobné předměty, které z principu funkčního nastavení, použitelnosti 
nebo obecné trvanlivosti mají dobu životnosti kratší než 60 měsíců, se doba záruky 
za jakost v délce 60 měsíců logicky nevztahuje. 

5.4. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady 
reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné 
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vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od 
doby jejich odstranění.  

5.5. Záruku za jakost díla poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla 
dle obecně platných předpisů.  

5.6. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu info@dkkstav.cz 

5.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je 
objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

 
 

6. Sankce 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho 
právních a smluvních povinností.  

6.2. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

6.3. Za prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo ve sjednané lhůtě, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

6.4. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 
0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.  

6.5. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené 
v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a nedodělek a započatý den 
prodlení. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených 
v bodu 7.23. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý případ porušení každé jedné z těchto povinností a to i opakovaně. 

6.7. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční 
lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a započatý den. 

6.8. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den.  

6.9. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel 
zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží 
v odpovídající kvalitě.  
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6.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v bodě 5.8. (náklady 
na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 

6.11. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 týdne po dokončení díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál 
nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě 
nevyklizení staveniště do 1 týdne po protokolárním předání, má objednatel právo 
fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude 
staveniště užíváno neoprávněně. 

6.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

6.14. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 
právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 
škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

6.15. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku 1. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit 
pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační 
podmínky.  

7.3. Zhotovitel je dále povinen: 

7.3.1. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru nezbytná k řádnému provedení díla; 

7.3.2. zajistit zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a 
po zhotovení stavby jeho odstranění; 

7.3.3. zajistit ostrahu stavby a staveniště, zajistit bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí; 

7.3.4. zajistit přístup k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla;  

7.3.5. uvést prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla;  

7.3.6. uhradit náhradu za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a 
poplatky za uložení odpadů na skládku; 

7.3.7. zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
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provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

7.4. Veškeré zařízení bude dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

7.5. Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla 
ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Pracovníci zhotovitele budou 
řádně kvalifikovaní. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

7.6.1. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární 
dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po 
skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními 
předpisy  

7.6.2. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  

7.6.3. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve 
znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) 
nepřetržitou přítomnost stavbyvedoucího. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Objednatel má právo do 
stavebního deníku provést záznam o neplnění této povinnosti a zhotovitel je povinen 
do 2 pracovních dnů sjednat nápravu. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je 
však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 
2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník, jehož 
obsahové náležitosti a způsob vedení je uvedeno ve vyhlášce č.499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v příloze č.9  uvedené vyhlášky. 

7.10. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet Ing. Jan Hájek – 
TDI a statutární zástupci objednavatele, kteří podepisují tyto denní záznamy, 
vyjadřují se k jednotlivým zápisům, zapisují zjištěné nedostatky v provádění díla 
s výzvou k jejich odstranění a zapisují požadavky objednatele ve věci provádění 
díla. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat 
s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech 
či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu 
díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.  

7.12. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 
nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 
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7.13. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám, vlastními zaměstnanci, a to 
alespoň v rozsahu výkonu funkce hlavního stavbyvedoucího. Ostatní činnosti, 
které jsou předmětem smlouvy, bude vykonávat svými pracovníky nebo za pomoci 
svých poddodavatelů. 

7.15. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů.  

7.16. Zhotovitel se zavazuje průběžně písemnou formou elektronicky na email: 
hajek@hajek-bau.cz  zvát s min. 3 denním předstihem Objednatele ke kontrole 
všech prací na Díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před 
zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky 
dle právních předpisů a ČSN. Jestliže se Objednatel či jím pověřená osoba 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl Objednatel řádně pozván k jejich 
zakrytí, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto prací a Zhotovitel je 
povinen odkrytí provést na své náklady. V ostatních případech je Zhotovitel povinen 
provést odkrytí k žádosti Objednatele na náklady Objednatele. V případě, že se 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí a opravu Zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této Smlouvy provádět tak, aby byly 
dodržovány limity hluku, prachu, vibrací, apod. Práce, jejichž hlučnost by 
přesahovala 40dB  budou prováděny pouze v pracovních dnech  v době od 
8.00 do 16.00 hodin z důvodu, že v 2.NP jsou umístěny bytové jednotky. 

7.18. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“), v platném znění je 
zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět písemně objednatele o 
skutečnostech zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

7.19. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). 
Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená 
koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil 
při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se 
kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP. 

7.20. Zhotovitel se zavazuje zajistit podmínky pro výkon technického dozoru objednatele 
a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis.  

7.21. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, v platném znění všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 

7.22. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.  

7.23.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
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· důstojné pracovní podmínky a plnění povinností vyplývající z právních předpisů 
České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u 
svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kteří se budou na 
díle podílet. 

8. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

8.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

8.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

8.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo. 

8.1.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

8.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

8.2.1.Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.2.2.Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

8.2.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

8.3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám: 

8.3.1. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za 
škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši 
min. 6.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby. 

8.3.2. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu 
v parametrech stanovených v odst. 8.3.1. je porušením povinností zhotovitele, 
které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od 
uzavřené smlouvy. 

8.4. Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců: 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

8.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

8.5.1.Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

8.5.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 
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8.5.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

9.2. Objednatel je dále oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy: 

9.2.1. pokud soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne 
insolvenční návrh na  majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného 
majetku na pokrytí nákladů  insolvenčního řízení, nebo zhotovitel 
sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato 
rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení  zhotovitele 
(vyjma případů sloučení nebo splynutí),; 

9.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 
v případě: 

9.2.2.1. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 
kalendářních dnů,  

9.2.2.2. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu 
delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

9.2.2.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

9.2.2.4. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude 
odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních 
dnů. 

                  9.2.3.   do 15.7.2021 ode dne uzavření smlouvy o dílo, pokud nebude   
           objednateli přidělena dotace z Ministerstva financí ČR, Podprogram     

                                 298D2280 –  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické   
                                 základny regionálního školství v působnosti obcí 

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.4. V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O 
takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
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protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

9.5. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 
prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

10. Ostatní a závěrečná ustanovení 

10.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně 
otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. že 
měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. 

10.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či 
zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není 
oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.  

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze 
záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani 
další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

10.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a 
že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

10.6. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů  
Uzavření smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Malá Skála dne 
………………… usnesením č. …………………. (bude doplněno před podpisem 
smlouvy). 

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr  

 
V Malé Skále dne ……………………                      V Českém Dubu dne 29.3.2021 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Michal Rezler, starosta                          Pavel Kolomazník - jednatel 

 

__________________________   ____________________________ 
   


